0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software
Università degli Studi di Padova

0x06tudio@gmail.com

Verbale Riunione

Versione:	0.2.0
Data:	2026/10/26
Uso:	Interno
Partecipanti (Presenti):	Nicolò Beltrame, Pietro Brocadello, Alberto Cavalletto, Catalin Chirilov, Davide Colabove, Andrea Maggio
Destinatari:	0x06tudio
Modalità / Luogo:	Online / Discord
Ora inizio:	15:30
Ora fine:	17:15
Durata totale:	1.45 ore

Ordine del giorno

1. Formalizzazione del way-of-working e norme di gruppo;
2. Prima assegnazione di ruoli e definizione della loro rotazione;
3. Checklist delle attività in to-do;
4. Assegnazione attività ai componenti;
5. Recap scadenze ed inserimento a calendario di gruppo;

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Verificatore	Autore
0.2.0	2026/11/03	Correzioni per nuova candidatura		Andrea Maggio
0.1.1	2026/10/27	Correzione numerazione ID	Nicolò Beltrame	Andrea Maggio
0.1.0	2026/10/27	Creazione e stesura bozza iniziale	Nicolò Beltrame	Davide Colabove

Indice

1 Resoconto della discussione **3**
1.1 Punto 1: Formalizzazione del way-of-working e norme di gruppo 3
1.2 Punto 2: Prima assegnazione di ruoli e definizione della loro rotazione 3
1.3 Punto 3: Checklist delle attività in to-do 3
1.4 Punto 4: Assegnazione attività ai componenti 3
1.5 Punto 5: Recap scadenze ed inserimento a calendario di gruppo 3

2 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do) **4**

1 Resoconto della discussione

1.1 Punto 1: Formalizzazione del way-of-working e norme di gruppo

Il team ha stabilito le norme base per il lavoro di gruppo. La frequenza degli incontri sarà di una volta a settimana fino all'inizio ufficiale del progetto, per poi intensificarsi a due incontri settimanali (con possibilità di ulteriore aumento in caso di necessità). Si è inoltre discussa l'idea di sviluppare un "sito vetrina" dedicato, con lo scopo di ospitare e rendere facilmente consultabile tutta la documentazione di progetto prodotta.

1.2 Punto 2: Prima assegnazione di ruoli e definizione della loro rotazione

Sono stati definiti i ruoli per il primo sprint di lavoro (S01):

- **Responsabile:** Davide Colabove
- **Amministratore:** Catalin Chirilov
- **Analista:** Andrea Maggio
- **Progettista:** Pietro Brocadello
- **Programmatore:** Alberto Cavalletto
- **Verificatore:** Nicolò Beltrame

Il gruppo ha concordato che la durata dello sprint sarà indicativamente di due settimane. Al termine di ogni sprint avverrà la rotazione dei ruoli, che seguirà un meccanismo lineare di "shift +1" rispetto all'ordine attuale.

1.3 Punto 3: Checklist delle attività in to-do

Sono state discusse le attività operative necessarie per il completamento della candidatura e la gestione del gruppo. Le aree individuate comprendono: preparazione dei documenti di candidatura (Lettera di presentazione, Valutazione Capitolati, Preventivo Costi ed eventuale Studio di fattibilità), stesura dei verbali per i nuovi incontri interni ed esterni, preparazione dei materiali per il Diario di Bordo 2 (DdB 2) e gestione delle revisioni e delle firme.

1.4 Punto 4: Assegnazione attività ai componenti

I task individuati nel punto precedente sono stati assegnati ai membri del gruppo (il dettaglio è riportato nella tabella riepilogativa a fine verbale). Le poche attività ancora prive di un assegnatario esplicito verranno prese in carico internamente nei prossimi giorni.

1.5 Punto 5: Recap scadenze ed inserimento a calendario di gruppo

Al termine dell'incontro, tutte le scadenze relative ai task assegnati sono state ricontrollate e inserite nel calendario condiviso, al fine di garantire il corretto avanzamento dei lavori in vista della consegna della candidatura.

2 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do)

ID Decisione	Descrizione	Motivazione
D 3.1	Frequenza incontri stabilita a 1 volta/settimana pre-progetto e 2 volte/settimana post-inizio.	Stabilire una cadenza regolare per gli allineamenti del gruppo
D 3.2	Rotazione dei ruoli fissata ogni 2 settimane tramite meccanismo di shift +1.	Requisito di progetto, tempo corrispondente ad uno sprint

Task ID	Descrizione	Assegnato a	Scadenza	Issue
TD 3.1	Stesura Lettera di presentazione	Pietro Brocadello	2026/10/30	*7*
TD 3.2	Valutazione Capitolati (modifiche e completamento)	Catalin Chirilov	2026/10/30	*22*
TD 3.3	Stesura Preventivo Costi	Alberto Cavalletto	2026/10/30	*10*
TD 3.4	Stesura Verbale esterno (VarGroup)	Andrea Maggio	2026/10/30	*23*
TD 3.5	Preparazione slide per Diario di Bordo 2 (DdB 2)	Davide Colabove	2026/11/02	*14*
TD 3.6	Revisione documenti interni ed esterni	Nicolò Beltrame	2026/10/30	*1*, *2*, *3*, *4*, *5*, *6*, *8*, *9*, *11*, *12*, *13*, *15*
TD 3.7	Richiesta firme per verbali esterni	Nicolò Beltrame	2026/10/30	*24*