0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software

Università degli Studi di Padova

0x06tudio@gmail.com

Verbale Riunione

Versione:	0.1.0
Data:	2026/11/03
Uso:	Interno
Partecipanti (Presenti):	Nicolò Beltrame, Pietro Brocadello, Catalin Chirilov, Davide Colabove, Andrea Maggio
Destinatari:	0x06tudio
Modalità / Luogo:	Online / Discord
Ora inizio:	15:30
Ora fine:	17:40
Durata totale:	2 ore e 10 minuti

Ordine del giorno

1. Correzioni ai documenti in base alla valutazione della candidatura
2. Pianificazione per la creazione del sito web
3. Pianificazione di calendario a lungo termine
4. Inizio stesura glossario

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Verificatore	Autore
0.1.0	2026/11/03	Stesura iniziale del documento		Andreaa Maggio

Indice

1 Resoconto della discussione **3**
1.1 Punto 1: Correzioni ai documenti 3
1.2 Punto 2: Pianificazione sito web 3
1.3 Punto 3: Pianificazione calendario a lungo termine 3
1.4 Punto 4: Inizio stesura glossario 3

2 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do) **4**

1 Resoconto della discussione

1.1 Punto 1: Correzioni ai documenti

Migliorati i verbali con le seguenti correzioni:

- Aggiunta colonna verificatore nel registro modifiche, per attestare la verifica indipendente di ogni modifica
- Impostazione migliorata delle informazioni di contesto (quando, chi e OdG)
- Migliorata la precisione del tracciamento degli esiti: aggiunte le scadenze attese e riferimenti alla piattaforma di gestione del progetto.

1.2 Punto 2: Pianificazione sito web

Pianificazione di un sito web per rendere consultabile la documentazione senza accesso alla repository.

1.3 Punto 3: Pianificazione calendario a lungo termine

Pianificazione di un calendario a lungo termine per avere una visione lungimirante all'adesione delle scadenze.

1.4 Punto 4: Inizio stesura glossario

Inizio stesura del glossario con i termini delle lezioni di Ottobre.

2 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do)

ID Decisione	Descrizione	Motivazione
D 5.1	Modifica template verbali	Migliorare il precedente, troppo dispersivo
D 5.2	Creazione di un sito web per la documentazione	Necessario per migliorare la navigazione tra i documenti
D 5.3	Arricchimento del preventivo costi con un calendario scadenze	Utile a rendere credibili gli impegni di consegna
D 5.4	Estensione scadenza ricerca cruscotto ore e qualità	Dare priorità alle correzioni per la candidatura

Task ID	Descrizione	Assegnato a	Scadenza	Issue
TD 5.1	Creazione sito web	Pietro Brocadello	2026/11/06	*29*
TD 5.2	Stesura prima versione glossario	Davide Colabove	2026/11/06	*30*
TD 5.3	Aggiunta del calendario a lungo termine nella dichiarazione degli impegni	Tutti i membri	2026/11/06	*31*
TD 5.4	Modificare il template dei verbali	Tutti i membri (durante la riunione)	2026/11/06	/
TD 5.4	Stesura verbale interno	Andrea Maggio	2026/11/04	*32*
TD 5.5	Verifica verbale interno	Nicolò Beltrame	2026/11/06	*33*