0x06
ZEROSIX STUDIO

Riepilogo settimanale

Diario di Bordo - 9 Novembre

1. Stato di avanzamento
2. Obiettivi futuri a breve termine
3. Difficoltà incontrate
4. Dubbi ed incertezze su come procedere

Stato di avanzamento

- Aggiornamento del template dei verbali, con scadenze, motivazioni, issue e firma del verificatore
- Creazione di un sito web del team per facilitare la consultazione e la navigazione della documentazione pubblica
- Aggiornamento del Way of Working su GitHub con l'adozione del workflow Gitflow
- Implementazione Kanban board di Milestones su GitHub per tracciare atomicamente issues e assegnatari
- Finalizzazione dei documenti per la seconda candidatura, inclusa la revisione della lettera di presentazione
- Arricchimento del preventivo costi e degli impegni orari mediante l'inclusione di un calendario a lungo termine per le scadenze
- Aggiornamento coerente del sistema di versionamento (registro modifiche) per tutti i file di candidatura
- Avvio della stesura del glossario di progetto partendo dai termini affrontati nelle lezioni di Ottobre
- Invio formale della seconda candidatura per il capitolato C9

Obiettivi futuri a breve termine

Deadline : 13 Novembre

expec. 12	Scelta cruscotto per la valutazione della qualità
expec. ?	Organizzazione colloquio con referente l'azienda C9 - risorse

Deadline : 16 Novembre

expec. 14	Stesura documenti esplorativi relativi alle tecnologie richieste

Difficoltà incontrate

- Necessità di rivedere l'organizzazione asincrona del team
- Sospensione dello sviluppo dei cruscotti per correzioni urgenti alla candidatura
- Rinvio della stesura dei documenti esplorativi

Dubbi ed incertezze su come procedere

- Valutazione dell'impatto del nuovo flusso GitHub (Gitflow) a regime
- Incertezza sull'esito della nuova candidatura C9 dopo i refactoring
- Modalità di impostazione e struttura definitiva da adottare per il cruscotto qualità



Grazie per l'attenzione!

Venite a trovarci su GitHub