0x06
ZEROSIX STUDIO

Riepilogo settimanale

Diario di Bordo - 26 Ottobre

1. Stato di avanzamento
2. Obiettivi futuri a breve termine
3. Difficoltà incontrate
4. Dubbi ed incertezze su come procedere

Stato di avanzamento

- ✓ Creazione nome, logo e recapito
- ✓ Scelta canali di comunicazione
- ✓ Creazione calendario comune
- ✓ Call interna: 1
- ✓ Frequenza call interne
- ✓ Stesura resoconto capitolati
- ✓ Incontro 1 : C9 - Zucchetti
- ✓ Creazione repo GitHub (docs)
- ✓ Incontro 2 : C1 - Vimar
- ✓ Stesura template e verbali
- ✓ Call interna: 2
- ✗ Incontro 3 : C6 - VarGroup

Obiettivi futuri a breve termine

Deadline : 30 Ottobre

expec. 28	Rifinitura « Way-Of-Working »
expec. 30	Assegnazione ruoli 1° turno
expec. 29	Rifinitura preventivo iniziale
expec. 30	Presentazione candidatura

Deadline : 2 Novembre

expec. 1	Preparazione slide DdB 2
expec. 1	Stesura verbali incontri esterni (VarGroup) ed interni (3)

Deadline : 3 Novembre

expec. 2	Rifinitura cruscotto di valutazione della qualità
expec. 3	Implementazione cruscotto rendicontazione ore

Difficoltà incontrate

- Scelta capitolati perseguibili
- Gestione slot orari sincroni
- Stesura template verbali
- Stesura resoconto capitolati
- Scelta revisore temporaneo

Dubbi ed incertezze su come procedere

- Processo di candiatura
- Equa rotazione dei ruoli
- Efficace cruscotto qualità
- Efficace cruscotto ore
- Preventivo iniziale corretto



Grazie per l'attenzione!

Venite a trovarci su GitHub