0x06
ZEROSIX STUDIO

Riepilogo settimanale

Diario di Bordo - 2 Novembre

1. Stato di avanzamento
2. Obiettivi futuri a breve termine
3. Difficoltà incontrate
4. Dubbi ed incertezze su come procedere

Stato di avanzamento

- Incontro 3 : C6 - VarGroup
- Firma verbali esterni
- Kanban board per Scrum
- Doc : Valutazione Capitolati
- Doc : Studio di Fattibilità
- Doc : Preventivo e Impegni
- Doc : Lettera di Presentazione
- Invio candidatura - C9
- Assegnazione ruoli
- Call interna : 4

Obiettivi futuri a breve termine

Deadline : 3 Novembre

expec. 2	Implementazione cruscotto rendicontazione ore
expec. 2	Creazione cruscotto di valutazione della qualità

Deadline : 6 Novembre

expec. 4	Ruoli per Deep Dive risorse capitolato
expec. 4	Ricerca risorse per Deep Dive
expec. 5	Ricontattare ref. Zucchetti
expec. 6	Prima bozza GitHub Pages

Deadline : 11 Novembre

expec. 8	Introdurre automazioni su repo documentale
expec. 10	Creazione e configurazione repo di Capitolato
expec. 10	Creazione glossario di progetto

Difficoltà incontrate

- Stima dei costi
- Stima delle ore necessarie

Dubbi ed incertezze su come procedere

- Visibilità cruscotto rendicontazione ore
- Visibilità cruscotto qualità
- Rendicontare il Deep Dive e quanto tempo dedicarci



Grazie per l'attenzione!

Venite a trovarci su GitHub