0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software
Università degli Studi di Padova

0x06tudio@gmail.com

Verbale Riunione

Versione:	1.0.0
Stato:	Approvato
Data:	2026/11/06
Uso:	Interno
Partecipanti (Presenti):	Nicolò Beltrame, Pietro Brocadello, Catalin Chirilov, Davide Colabove, Andrea Maggio
Destinatari:	0x06tudio
Modalità / Luogo:	Online / Discord
Ora inizio:	15:30
Ora fine:	17:30
Durata totale:	2 ore

Ordine del giorno

1. Modifiche al workflow su github
2. Resoconto cambio di regime
3. Finalizzazione della seconda candidatura
4. Estensione studio tecnologie per capitolato C9

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Verificatore	Autore
1.0.0	2026/11/06	Approvazione del Responsabile S1	/	Davide Colabove
0.1.0	2026/11/06	Stesura iniziale del documento	Nicolò Beltrame	Andrea Maggio

Indice

1 Resoconto della discussione **3**
1.1 Punto 1: Modifiche al workflow 3
1.2 Punto 2: Resoconto cambio di regime 3
1.3 Punto 3: Finalizzazione candidatura 3
1.4 Punto 4: Estensione scadenza studio tecnologie (C9) 3

2 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do) **4**

1 Resoconto della discussione

1.1 Punto 1: Modifiche al workflow

Per migliorare l'organizzazione asincrona sono state decise alcune regole da seguire:

- Utilizzo del workflow Gitflow: ogni feature (e dunque ogni documento nel caso della repository docs) avrà il proprio branch, di cui il Responsabile effettuerà il merge in seguito alla verifica da parte del Verificatore ed alla sua approvazione.
- Creare issue atomiche e precise, con assegnatari precisi
- Aggiunta Kanban board e milestones su GitHub

1.2 Punto 2: Resoconto cambio di regime

Insieme alle modifiche al workflow descritte in 1.1, sono state effettuate le seguenti:

- Creazione del sito web per la consultazione della documentazione
- Aggiunta del calendario a lungo termine nella dichiarazione degli impegni
- Modificato il template dei verbali per rendere meno dispersive le informazioni di contesto, aggiungendo inoltre la sezione verificatore nel registro modifiche e migliorando il tracciamento degli esiti includendo motivazioni per ogni decisione, scadenze e issue relative su GitHub.

1.3 Punto 3: Finalizzazione candidatura

Sono state effettuate modifiche alla lettera di presentazione per poterla nuovamente presentare e ricandidarsi al capitolato C9, ed è stato incluso un calendario di massima delle scadenze nel preventivo costi e impegni orari. Infine è stato aggiornato il sistema di versionamento (registro delle modifiche) di tutti i file per la candidatura per renderlo coerente al nuovo Way of Working.

1.4 Punto 4: Estensione scadenza studio tecnologie (C9)

Si è deciso di rinviare la scadenza per la stesura dei documenti esplorativi sulle tecnologie richieste al per il capitolato 16 Novembre p.v. in attesa di un nuovo colloquio con l'azienda per discutere le risorse da approfondire.

2 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do)

ID Decisione	Descrizione	Motivazione
D 6.1	Aggiornamento del workflow; vedi 1.1	Migliorare i processi di lavoro
D 6.2	Estensione scadenza dello studio tecnologie e la stesura dei relativi documenti esplorativi	Impegno rinviato in seguito alla sospensione della candidatura

Task ID	Descrizione	Assegnato a	Scadenza	Issue
TD 6.1	Ultime modifiche alla lettera di candidatura	Davide Colabove	Conclusa in riunione	/
TD 6.2	Finalizzazione creazione sito web	Pietro Brocadello	Conclusa in riunione	*29*
TD 6.3	Stesura documenti esplorativi sulle tecnologie richieste (C9)	Tutti i membri	2026/11/16	*28*
TD 6.4	Invio e-mail seconda candidatura	Davide Colabove	2026/11/06	*40*
TD 6.5	Stesura verbale interno	Andrea Maggio	2026/11/06	*41*