0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software

Università degli Studi di Padova



0x06tudio@gmail.com

Verbale Riunione

Versione:	0.1.0
Data:	2026/10/30
Uso:	Interno
Partecipanti (Presenti):	Nicolò Beltrame, Pietro Brocadello, Alberto Cavalletto, Catalin Chirilov, Davide Colabove, Andrea Maggio
Destinatari:	0x06tudio

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore
0.1.0	2026/10/30	Revisione delle documentazioni e invio lettera di candidatura	Catalin Chirilov

Indice

1 Informazioni generali **3**

2 Ordine del giorno **4**

3 Resoconto della discussione **5**
3.1 Punto 1: Revisione 5
3.2 Punto 2: Lettera di candidatura 5
3.3 Punto 3: Pianificazione diario di bordo 5
3.4 Punto 4: Studio delle tecnologie per il capitolato C9 (SpecCheck) 5

4 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do) **6**

1 Informazioni generali

Modalità / Luogo:	Online / Discord
Data svolgimento:	2026/10/30
Ora inizio:	15:30
Ora fine:	17:00
Durata totale:	1 ora 30 minuti
Scopo della riunione:	Invio lettera di candidatura, revisione documenti, pianificazione diario di bordo e studio tecnologie.

2 Ordine del giorno

Durante la riunione sono stati affrontati i seguenti punti:

1. Revisione documenti
2. Invio lettera di candidatura
3. Pianificazione per la realizzazione del diario di bordo
4. Studio delle tecnologie per il capitolato C9 (SpecCheck)

3 Resoconto della discussione

3.1 Punto 1: Revisione

Il gruppo ha revisionato i documenti precedentemente redatti, dove sono emersi piccoli errori di contenuto nelle intestazioni e alcune sviste morfosintattiche.

3.2 Punto 2: Lettera di candidatura

Una volta assicurata la correttezza dei documenti, si è proseguito con l'invio della lettera di candidatura ai committenti.

3.3 Punto 3: Pianificazione diario di bordo

A seguito di una discussione, il gruppo ha stabilito in dettaglio gli argomenti da presentare per il Diario di Bordo 2 (DdB 2). I punti salienti individuati sono i seguenti:

- **Stato di avanzamento:** incontro con VarGroup, firma dei verbali esterni, stesura e presentazione della candidatura e assegnazione dei ruoli.
- **Obiettivi a breve termine:** implementare le automazioni nella repository e avviare la ricerca per i cruscotti di progetto.
- **Difficoltà riscontrate:** difficoltà relative alla stima dei costi e delle ore necessarie.
- **Dubbi ed incertezze:** individuazione delle risorse da studiare per proseguire i lavori.

3.4 Punto 4: Studio delle tecnologie per il capitolato C9 (SpecCheck)

In previsione di un'eventuale assegnazione del capitolato prescelto (C9 - SpecCheck), il gruppo ha concordato la necessità di avviare uno studio individuale delle varie tecnologie richieste. A valle di questo studio, verrà redatto un documento apposito che spieghi in modo dettagliato il funzionamento di tali tecnologie e le motivazioni per il loro utilizzo all'interno del progetto.

4 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do)

ID Decisione	Descrizione
D 2.1	Approvata revisione finale e invio della lettera di candidatura.
D 2.2	Definiti i punti chiave da presentare nel Diario di Bordo 2 (DdB 2).
D 2.3	Approvato lo studio individuale delle tecnologie (Capitolato C9) e la stesura del relativo documento valutativo.

Task ID	Descrizione	Assegnato a
TD 2.1	Ricerca cruscotto rendicontazione ore	Tutti i membri
TD 2.2	Ricerca cruscotto qualità	Tutti i membri
TD 2.3	Sistemare la repository con automazioni	Tutti i membri
TD 2.4	Studio tecnologie (C9) e stesura documento valutativo	Tutti i membri