0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software

Università degli Studi di Padova



0x06tudio@gmail.com

Verbale Riunione

Versione:	0.1.1
Data:	2026/10/26
Uso:	Interno
Partecipanti (Presenti):	Nicolò Beltrame, Pietro Brocadello, Alberto Cavalletto, Catalin Chirilov, Davide Colabove, Andrea Maggio
Destinatari:	0x06tudio

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore
0.1.1	2026/10/27	Correzione numerazione ID	Andrea Maggio
0.1.0	2026/10/27	Creazione e stesura bozza iniziale	Davide Colabove

Indice

1 Informazioni generali **3**

2 Ordine del giorno **4**

3 Resoconto della discussione **5**
3.1 Punto 1: Formalizzazione del way-of-working e norme di gruppo 5
3.2 Punto 2: Prima assegnazione di ruoli e definizione della loro rotazione 5
3.3 Punto 3: Checklist delle attività in to-do 5
3.4 Punto 4: Assegnazione attività ai componenti 5
3.5 Punto 5: Recap scadenze ed inserimento a calendario di gruppo 5

4 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do) **6**

1 Informazioni generali

Modalità / Luogo:	Online / Discord
Data svolgimento:	2026/10/26
Ora inizio:	15:30
Ora fine:	17:15
Durata totale:	1.45 ore
Scopo della riunione:	Formalizzazione way-of-working, assegnazione ruoli e frequenza di rotazione, to-do e scadenze.

2 Ordine del giorno

Durante la riunione sono stati affrontati i seguenti punti:

1. Formalizzazione del way-of-working e norme di gruppo;
2. Prima assegnazione di ruoli e definizione della loro rotazione;
3. Checklist delle attività in to-do;
4. Assegnazione attività ai componenti;
5. Recap scadenze ed inserimento a calendario di gruppo;

3 Resoconto della discussione

3.1 Punto 1: Formalizzazione del way-of-working e norme di gruppo

Il team ha stabilito le norme base per il lavoro di gruppo. La frequenza degli incontri sarà di una volta a settimana fino all'inizio ufficiale del progetto, per poi intensificarsi a due incontri settimanali (con possibilità di ulteriore aumento in caso di necessità). Si è inoltre discussa l'idea di sviluppare un "sito vetrina" dedicato, con lo scopo di ospitare e rendere facilmente consultabile tutta la documentazione di progetto prodotta.

3.2 Punto 2: Prima assegnazione di ruoli e definizione della loro rotazione

Sono stati definiti i ruoli per il primo sprint di lavoro (S01):

- **Responsabile:** Davide Colabove
- **Amministratore:** Catalin Chirilov
- **Analista:** Andrea Maggio
- **Progettista:** Pietro Brocadello
- **Programmatore:** Alberto Cavalletto
- **Verificatore:** Nicolò Beltrame

Il gruppo ha concordato che la durata dello sprint sarà indicativamente di due settimane. Al termine di ogni sprint avverrà la rotazione dei ruoli, che seguirà un meccanismo lineare di "shift +1" rispetto all'ordine attuale.

3.3 Punto 3: Checklist delle attività in to-do

Sono state discusse le attività operative necessarie per il completamento della candidatura e la gestione del gruppo. Le aree individuate comprendono: preparazione dei documenti di candidatura (Lettera di presentazione, Valutazione Capitolati, Preventivo Costi ed eventuale Studio di fattibilità), stesura dei verbali per i nuovi incontri interni ed esterni, preparazione dei materiali per il Diario di Bordo 2 (DdB 2) e gestione delle revisioni e delle firme.

3.4 Punto 4: Assegnazione attività ai componenti

I task individuati nel punto precedente sono stati assegnati ai membri del gruppo (il dettaglio è riportato nella tabella riepilogativa a fine verbale). Le poche attività ancora prive di un assegnatario esplicito verranno prese in carico internamente nei prossimi giorni.

3.5 Punto 5: Recap scadenze ed inserimento a calendario di gruppo

Al termine dell'incontro, tutte le scadenze relative ai task assegnati sono state ricontrollate e inserite nel calendario condiviso, al fine di garantire il corretto avanzamento dei lavori in vista della consegna della candidatura.

4 Riepilogo delle decisioni e degli impegni (To-Do)

ID Decisione	Descrizione
D 3.1	Frequenza incontri stabilita a 1 volta/settimana pre-progetto e 2 volte/settimana post-inizio.
D 3.2	Rotazione dei ruoli fissata ogni 2 settimane tramite meccanismo di shift +1.

Task ID	Descrizione	Assegnato a
TD 3.1	Stesura Lettera di presentazione	Pietro Brocadello
TD 3.2	Valutazione Capitolati (modifiche e completamento)	Catalin Chirilov
TD 3.3	Stesura Preventivo Costi	Alberto Cavalletto
TD 3.4	Stesura Verbale esterno (VarGroup)	Andrea Maggio
TD 3.5	Preparazione slide per Diario di Bordo 2 (DdB 2)	Davide Colabove
TD 3.6	Revisione documenti interni ed esterni	Nicolò Beltrame
TD 3.7	Richiesta firme per verbali esterni	Nicolò Beltrame