0x06
ZEROSIX STUDIO

Riepilogo settimanale

Diario di Bordo - 23 Novembre

1. Stato di avanzamento
2. Obiettivi futuri a breve termine
3. Difficoltà incontrate
4. Dubbi ed incertezze su come procedere

Stato di avanzamento

- Messa a punto del sito web
- Accordato incontro online
- Call interna per discutere quanto discusso con il proponente
- Assegnazione studio individuale delle tecnologie
- Stesura documentazione per le tecnologie
- Determinata procedura rilascio documentazione
- Attesa firma del proponente per verbale esterno

Obiettivi futuri a breve termine

Deadline : 23 Novembre

expec. 20	Studio individuale delle tecnologie esplorative
expec. 20	Call interna per esporre le tecnologie apprese individualmente
expec. 22	Iniziare la stesura dei documenti relativi alle Norme di progetto e Analisi dei requisiti
expec. 22	Iniziare la realizzazione dei documenti relativi al piano di progetto e al piano di qualifica

Difficoltà incontrate

- Decidere come assegnare le tecnologie per la stesura della documentazione
- Determinare una procedura soddisfacente per il rilascio della documentazione

Dubbi ed incertezze su come procedere



0x06

ZEROSIX STUDIO

Grazie per l'attenzione!

Venite a trovarci su GitHub