0x06
ZEROSIX STUDIO

Riepilogo settimanale

Diario di Bordo - 30 Novembre

1. Stato di avanzamento
2. Obiettivi futuri a breve termine
3. Difficoltà incontrate
4. Dubbi ed incertezze su come procedere

Stato di avanzamento

- Aggiornamento sprint
- Realizzata repository SpecCheck
- Stesura iniziale dell'Analisi dei requisiti
- Stesura iniziale delle norme di progetto
- Stesura iniziale del piano di qualifica

Obiettivi futuri a breve termine

Deadline : 30 Novembre

expec. 24	Aggiungere la sezione dedicata alle tecnologie nel sito web
expec. 26	Call interna per discutere della stesura iniziale dei documenti fondamentali (Analisi req, norme, PDQ)
expec. 26	Stabilire nuovo incontro con il proponente
expec. 27	Eventuale revisione dei documenti fondamentali

Difficoltà incontrate



Stabilire come aggiustare la procedura di verifica e approvazione dei documenti in occasioni di emergenza

Dubbi ed incertezze su come procedere

Determine un criterio di valutazione soddisfacente per la stesura dei documenti fondamentali

0x06

ZEROSIX STUDIO

Grazie per l'attenzione!

Venite a trovarci su GitHub